



ДАРТ

Державне агентство
розвитку туризму
України



Основні види діяльності проєкту «Диво на стіні»

Вид діяльності	Липень 2021	Серпень 2021	Вересень 2021	Жовтень 2021
1. Підготовчий етап				
1.1. Зустрічі, наради, обговорення плану роботи за проєктом, оформлення договірних відносин з членами команди.				
1.2. Розробка логотипу проєкту.				
1.3. Поширення інформації про старт та хід проєкту, запрошення цільових груп.				
1.4. Придбання матеріалів.				
1.5. Підготовка розписів до виставки.				
1.6. Виготовлення арт-об'єкту (бутафорної хатини), підготовка до проведення виставок та майстер-класів.				
2. Оцифрування розписів, виготовлення каталогів та промо-продукції				
2.1. Підготовка розписів до оцифрування.				
2.2. Розробка дизайну та редагування каталогу, календарів та альбомів-розмальовок.				
2.3. Написання тексту передмови до каталогу.				

